

## **Stavba je rozdělena do dvou ucelených etap**

**Předpoklad zahájení prací na I. Etapě je 15.5.2019, délka prací na I. etapě cca 4 měsíce do 5.9.2019** (v těchto dnech zahajujeme výkop kontrolních sond na kontrolu výškového uložení sítí)

Bude zde probíhat výstavba dešťové kanalizace, přeložka vedení NN, výměna stávajícího VO, rekonstrukce zpevněných ploch a úprava zeleně

Podobu výstavby této etapy bude zajištěn příchod k nemovitostem, příjezd nebude umožněn a nebude zde možné parkovat.

Jedná se o ty tyto nemovitosti

Šelepova-3, u č.p. 5-vždy z poloviny tak, aby byl zachován příjezd Kounicova- 87, 85, 83, 73, 71, 69, 77, 77b, 75, 75a Šumavská- 28, 30, 32, 34.

Na zbylé části vnitrobloku se bude moci parkovat a jezdit dle schváleného DIO.

### **II.etapa- předpoklad zahájení je 6.9. a konec 20.12.2019**

Bude zde probíhat výstavba dešťové kanalizace, přeložka vedení NN, výměna stávajícího VO, rekonstrukce zpevněných ploch a úprava zeleně

Podobu výstavby této etapy bude zajištěn příchod k nemovitostem, příjezd nebude umožněn a nebude zde možné parkovat.

Jedná se o ty tyto nemovitosti

Šelepova-7, u č.p. 5-vždy z poloviny tak, aby byl zachován příjezd

Kounicova- 79,79c, 81,81d

Šumavská -36,38,40,42

Pod Kaštany-12,14,16,18,20,22,24

Dodávky tepla a vody nebudou přerušeny pokud nevyskytnou nějaké nepředpokládané změny projektu. Dodávka energie bude přerušena při přepojování přeložky, datum ještě není stanoveno